개발 계획서

TCP/IP_LED

| Version | v1.1 |
|---------|---------------|
| 최종 작성일 | 2020.11.04. |
| 작성자 | 전은선, 장지수, 최다빈 |

< 변경 기록표 >

| 버전 | 변경 일자 | 변경 내용 | 변경자 |
|-----|-------------|-------|------------|
| 1.0 | 2020.11.03. | 최초 작성 | 전은선 장지수 |
| 1.1 | 2020.11.04 | 최종 수정 | 최다빈 |

| | < 목차 > | |
|----------------------|--------|---|
| 1. IT 프로젝트 개요 | | 4 |
| 1.1 프로젝트 명 및 기간 | | 4 |
| 1.2 프로젝트 목표 | | 4 |
| 2. 프로젝트 조직 | | 4 |
| 2.1 책임 및 역할 | | 4 |
| 2.2 개발 환경 및 개발 언어 | | 4 |
| 3. 프로젝트 구성도 | | 5 |
| 4. 프로젝트 수행 일정 | | 5 |
| 4.1 프로젝트 추진 일정 | | 5 |
| | | |
| | 〈 표 〉 | |
| [표2-1] 책임 및 역할 | | 4 |
| [표2-2] 개발 환경 및 개발 언어 | | 4 |
| [표4-1] 프로젝트 추진 일정 | | 5 |
| | | |
| | | |
| | < 그림 > | |
| [그림3-1] 프로젝트 구성도 | | 5 |

1. IT 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 소개

> 프로젝트 명: TCP/IP_LED

> 프로젝트 기간: 2020.11.02. ~ 2020.11.04. (3일)

> 프로젝트 산출물: 작품 시연 동영상, 각 파트 별 소스, 개발 완료 보고서

> 프로젝트 팀명: s180

1.2 프로젝트 목표

> TCP/IP Socket통신을 사용하여 Server(RaspberryPi)와 Client(Winform) 통신

> Serial통신을 사용하여 RaspberryPi와 Arduino 통신

> Client(Winform)에서 Server(RaspberryPi)를 통해 연결된 Arduino의 LED를 제어

2. 프로젝트 조직

2.1 책임 및 역할

| 책임 | 역할 | 담당자 |
|------------------|-----------------------------|-----|
| 프로젝트 총괄 IT 개발 | 프로젝트 총괄 책임자 개발 (프로그램 설계) | 최다빈 |
| IT 개발 | 개발 환경 구축 기술 지원 | 장지수 |
| 프로젝트 개발 (프레임아웃) | 기획 (요구사항 정의) | 전은선 |


[표2-1] 책임 및 역할

2.2 개발 환경 및 개발 언어

| 개발 환경 | Arduino IDE, Visual Studio Code, Microsoft Visual Studio | |
|-------|--|--|
| 개발 언어 | C/C++, C#, Python3.7 | |

[표2-2] 개발 환경 및 개발 언어

3. 프로젝트 구성도



[그림3-1] 프로젝트 구성도

4. 프로젝트 수행 일정

4.1 프로젝트 추진 일정

| 프로젝트 일정 | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--|
| 일정 | 단계 | 작업 | |
| 2020.11.02. | 프로젝트 계획 | 프로젝트 일정 확정 프로젝트 진행 방향 확정 | |
| 2020.11.02. ~ 2020.11.03. | 설계 | 요구사항 정의 | |
| 2020.11.03. ~ 2020.11.04. | 개발 | 시스템 구현 | |
| 2020.11.04. | 테스트 | 요구사항 추적 미비점 보완 | |
| 2020.11.04. | 안정화 | 프로젝트 검수 | |

[표4-1] 프로젝트 추진 일정